

完工報告



工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改



1. 管線焊接作業



2. 開孔機安裝情形

工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改



3. 機具定位情形




4. 4"管阻斷情形

工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改



5. 阻斷後增設隔離閥情形



6. 4"阻斷增設閥件完成

工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改



7. 4吋管研磨作業



8. 模具組焊作業

工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改



9. 安裝開孔機後進行開孔作業(4")



10. 阻斷後切管管內情形

工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改



11. 管線增設閥件



12. 下堵作業完成安裝盲法蘭

工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改



13. 管線研磨作業



14. 模具組焊作業

工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改



15. 安裝開孔機後進行開孔



16. 安裝阻斷器進行阻斷作業

工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改



17. 管線新增閥件



18. 下堵作業

工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改



19. 施工完成安裝盲法蘭



20. 施工完成安裝盲法蘭並油漆

工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改




21. 安裝開孔機具進行斷管作業



22. 安裝阻斷器進行阻斷

工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改



23. 阻斷後新增閥件



24. 人員進行下堵作業

工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改



25. 施工完成安裝盲法蘭及油漆作業




26. 模具組焊作業

工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改



27. 安裝開孔機進行斷管作業



28. 安裝阻斷器進行阻斷作業

工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改



29. 阻斷後新增隔離閥



30. 人員進行下堵作業

工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改



31. 施工完成安裝盲法蘭及油漆作業



32. 安裝阻斷器進行阻斷

工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改



33. 人員安裝開孔機後進行斷管作業




34. 安裝阻斷器進行阻斷作業

工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改



35. 新增閥件



36. 安裝下堵器，安裝內塞頭

工程名稱：南部石化廠蒸氣管線線上阻斷修改



37. 移除下堵器及夾板閥



38. 模具焊接作業